

1 Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e doze, às catorze horas, sob a presidência da
2 Professora Regina Célia Paula Leal Toledo, Diretora do Instituto de Computação, reuniram-se na
3 sala de Seminários, os Professores Alexandre Plastino de Carvalho, Carlos Alberto de Jesus
4 Martinhon, Célio Vinícius Neves de Albuquerque, Dante Corbucci Filho, Esteban Walter Gonzalez
5 Clua, Isabel Leite Cafezeiro, José Henrique Carneiro de Araújo, Leonardo Cruz da Costa, Loana Tito
6 Nogueira, Maria Cristina da Silva Boeres, Simone de Lima Martins e o membro do DACC Raphael D
7 ´Ottavio Bottino para deliberar sobre a pauta única - Propostas para infra-estrutura atual do Instituto
8 de Computação. Também participaram como convidados os professores Antônio Augusto, Leandro
9 Fernandes, Leonardo Murta, Lúcia Drummond e Vanessa Braganholo. A professora Regina de início
10 explicou que sugeriu a realização dessa reunião extraordinária com o fim de ouvir os professores e
11 membros do IC e levantar ideias sobre a reorganização do espaço físico, já que não se tem nenhuma
12 previsão de quando os novos prédios serão entregues. Primeiramente explicou que, como a obra da
13 Computação é administrada pela FEC, essa deverá tomar as devidas providências para rescindir o
14 contrato com a ATPENG. Para tanto, a CONTÉCNICA (empresa de consultoria que foi contratada
15 pela FEC) fez uma exigência de 60 dias para apresentar o relatório com a situação atual do prédio.
16 A professora Regina lembrou que o Reitor pediu para que esse prazo fosse diminuído. Também será
17 apresentado pela CONTÉCNICA um levantamento das condições de estocagem dos materiais e
18 equipamentos já comprados e ainda não utilizados. A professora, acrescentou que existe a
19 preocupação com os recursos para a conclusão da obra, mesmo com o Reitor se comprometendo
20 com a entrega dos novos prédios. Explicou que sendo feita uma nova licitação presume-se mais
21 custos com menos dinheiro. O Instituto aguarda relatório da CONTÉCNICA para ter uma ideia mais
22 clara de quanto existe de saldo remanescente para concluir a obra. Continuando, a Professora
23 Regina expôs que existe a possibilidade de ser oferecido ao IC um espaço físico para que seja
24 amenizada a situação atual de escassez de espaço. Ressaltou que logo no início do REUNI, foi
25 disponibilizada uma verba destinada a compra dos equipamentos e mobília dos novos prédios, mas
26 que por questões de prazo o dinheiro já foi gasto sem que esses ficassem prontos e haverá a
27 necessidade de pensar em outra alternativa para equipá-los. Seguindo, a professora Regina
28 comentou que foi oferecido ao IC um espaço existente no final de cada andar da UFASA para
29 guardar equipamentos e móveis. Com o surgimento desse espaço já foi pensado em algumas
30 mudanças no laboratório, inclusive na sala dos zeladores. Foi perguntado aos membros do
31 colegiado, se é viável o aceite dessa proposta de espaço na UFASA. Todos se mostraram receptivos
32 a essa ideia. Continuando, foi falado sobre o estado da obra dos prédios IC, ambos totalmente
33 parados e foi explicado que mesmo nessa situação existe o custo de manutenção do canteiro para
34 os dois prédios. Espera-se que após o cancelamento de contrato com a ATPENG, este custo seja
35 cessado. A professora Regina acrescentou que a ATPENG ainda não faliu e o setor jurídico supõe
36 que o valor da dívida não será suficiente para a empresa decretar falência e complementou dizendo
37 que mesmo não abrindo processo de falência não há mais condição dessa empresa continuar a
38 execução da obra. Prosseguindo foram discutidas várias possibilidades de organização do espaço
39 atual. Foi proposto que durante o período de férias fossem feitas algumas mudanças estruturais no
40 IC, e foi comentado também da necessidade de se fazer um levantamento de quais equipamentos
41 seriam transferidos para a UFASA. Foi pedida a opinião da professora Simone sobre a ideia de
42 algumas mudanças envolvendo a sala de seminários, inclusive a transferência dessa sala para o
43 Bloco D (230B). A atual sala de seminários seria transformada em uma sala de professores, levando
44 em consideração que fica mais próxima das demais e possui uma infra-estrutura melhor. A professora
45 Simone aprovou a proposta e argumentou que o fato do prédio da Engenharia não abrir no sábado
46 não atrapalharia as atividades da sala de seminários.

Rafael Santos Tavares
Servidor Administrador - IC

Regina Célia de Paula Leal Toledo
Diretora do Instituto de Computação