

1 Aos dezesseis dias de maio de dois mil e doze, às catorze horas, sob a presidência da
2 Professora **Regina Célia Paula Leal Toledo**, Diretora do Instituto de Computação, reuniram-se
3 na sala 350-A - Sala de Seminários do Instituto de Computação, os Professores **Carlos Alberto**
4 **de Jesus Martinhon**, **Eugene Vinod**, **John Reed**, **Leonardo Cruz da Costa**, **Maria Cristina da**
5 **Silva Boeres**, **Maurício Kischinhevsky**, e o representante do DACC **Cássio Fernando Santos**
6 membros do Colegiado do Instituto de Computação, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1-
7 Informes do Prédio 2- Aprovação da ata do mês de abril, 3- Comissão para consulta para os
8 cargos de Chefe e Subchefe do Departamento de Ciência da Computação 4- Assuntos Gerais.
9 Iniciando, a professora Regina sugeriu uma mudança na ordem da pauta original devido a
10 quantidade de assuntos a serem discutidos referente ao tópico do novo prédio, foi aceito por
11 todos. Explicou que o mandato do professor José Henrique está terminando em julho e falou
12 sobre a necessidade de criar uma comissão eleitoral para escolha do novo chefe de
13 departamento. Acrescentou que essa comissão deverá ser composta por dois docentes, um
14 representante dos alunos e um servidor técnico administrativo. Indicou como membros dessa
15 comissão: os professores Ilaim Costa Júnior e Marco Antônio Monteiro, e o técnico
16 administrativo Vitor Telles de Oliveira. Pediu ao representante do Diretório Acadêmico para
17 indicar um aluno para participar da comissão. Em seguida ressaltou a importância da chefia de
18 departamento para o Instituto e explicou que dentre as suas funções estão: a definição do
19 conteúdo de cada disciplina, a relação com outras unidades de ensino e definição de políticas de
20 pesquisa. Lembrou que existe a preocupação com a qualidade dos novos alunos que estão
21 chegando e disse que deverão ser pensadas novas idéias para nivelar estes alunos. Em
22 seguida, a professora Regina, comentou rapidamente sobre a persistência da indefinição da
23 situação dos funcionários terceirizados. Passando para o próximo ponto da pauta, foi falado a
24 respeito da situação da obra do novo prédio IC. A professora Regina disse que manteve contato
25 com o reitor nesses últimos dias e que num primeiro momento foi dada a notícia que a ATPENG
26 está em processo de falência, mas foi explicado posteriormente que a situação não é
27 exatamente essa. Expôs que a empresa responsável pelas obras dos prédios da Computação,
28 Química e Biologia comprou uma outra companhia e assumiu algumas dívidas desta e teria
29 ocorrido um pedido de falência pelos credores da ATPENG. Todavia depois de análise, a
30 CONTEC concluiu que a referida dívida não é suficiente para justificar a falência. Continuando a
31 professora falou que o gabinete gerencial de soluções está avaliando as obras mais
32 problemáticas da UFF que incluem a computação, química, biologia, IACS e geociências,
33 lembrou que o atraso na obra da computação é maior que um ano e meio. Acrescentou que os
34 membros do gabinete de soluções se reunirão duas vezes por semana e a próxima reunião já
35 está marcada para a próxima quinta-feira. Foi dito também que a situação da nossa obra é
36 diferenciada, uma vez que é a única gerida pela Fundação Euclides da Cunha. Foi lembrado
37 também que ainda não temos um fiscal indicado pela FEC e que a obra continua sem um
38 supervisor técnico devido a licença por motivos de saúde do Sr. Antônio Navarro. Seguindo, foi
39 explicado que a ATPENG retirou funcionários da obra e que a mesma não está seguindo no
40 ritmo esperado. Na reunião com o gabinete foi decidido pela rescisão do contrato em todas as
41 obras sob a responsabilidade da referida construtora. Para que esta rescisão ocorra é
42 necessário um parecer de uma empresa especializada, que no nosso caso será elaborado pela
43 CONTEC. A mesma pediu 60 dias para entrega do referido relatório, porém o reitor solicitou uma
44 redução para 45 dias e ainda está sendo vista essa possibilidade. Dentre os itens que constarão
45 nesse relatório estão o levantamento do que foi realizado até esse momento, a situação
46 financeira detalhada e a qualidade do material utilizado até aqui. A professora Regina foi
47 questionada a respeito da previsão de tempo para retomada da obra com uma nova empresa e
48 foi explicado que possivelmente não será breve, devido a espera do relatório gerado pela
49 CONTEC, pela burocracia exigida para rescisão e o tempo requerido para a abertura de uma
50 nova licitação. Acrescentou que o gabinete de soluções tentará agilizar todos esses
51 procedimentos para otimizar ao máximo o tempo despendido nessas etapas. A professora
52 Regina falou também que existe a preocupação com a rescisão, uma vez que a FEC deu
53 parecer favorável a essa medida, mas pode encontrar dificuldades em convencer o conselho
54 que seja o melhor caminho. Ressaltou que o conselho de administração, presidido pelo Sr. Paulo
55 César, é hierarquicamente superior a presidência da Fundação. Prosseguindo, a professora

56 Regina falou sobre o recurso de Livre Ordenação disponível e expôs que devem ser levantadas
57 as principais necessidades do prédio atual e pediu a ajuda do colegiado para pensar nas
58 possíveis alternativas, principalmente as que são referentes à otimização do espaço físico
59 existente. Seguindo a reunião, o membro do DACC questionou sobre o acesso a internet da
60 possível sala de monitoria na UFASA, o professor Leonardo Cruz disse que a rede está
61 disponível no referido prédio e que já utilizou a internet no na sala em que deu aula. Regina
62 aproveitou a oportunidade para acrescentar que está pensando em uma maneira de colocar
63 acesso a rede na sala do diretório acadêmico. Falou também da necessidade de se marcar uma
64 reunião extraordinária para discutir mais precisamente a situação das obras no novo prédio. Por
65 fim propôs a aprovação da ata do mês de abril e foi aprovada por unanimidade. Não havendo
66 mais nenhuma manifestação dos presentes às dezesseis horas foi encerrada a reunião.

Rafael Santos Tavares
Servidor Administrador - IC

Regina Célia Paula Leal Toledo
Diretora do Instituto de Computação